



## Prosjektplan for installering av ladeanlegg for elbiler

Vi viser til tidligere info om installasjon av komplett ladeanlegg for elbiler i sameiet. Som de fleste sikkert har fått med seg er det gravd grøfter mellom blokk 10, utvendig garasjerekke og utvendige parkeringsplasser.

Leverandøren BlueTec kommer mandag morgen 21.oktober og vil starte med å legge kabel i oppgravde grøfter fram til utvendig garasjerekke, og så videre til de utvendige parkeringsplassene tirsdag.

Beklager litt kort frist, men det betyr at bilene i utvendig garasjerekke må være ute tirsdag morgen. Her må det utvises litt fleksibilitet slik at det blir plass til alle på utsiden. Til info kan det for denne anledningen også parkeres foran det gamle RingBlad bygget.

Nå har de fleste det ganske ryddig i sine garasjer, men om nødvendig bør det ryddes, gjerne allerede i løpet av helgen. Se bildet nedenfor av området som skal være ryddet og et illustrasjonsbilde av en ladestasjon montert i garasje.

Det er nødvendig med tilgang inn til de enkelte garasjer. Det enkleste er om disse blir stående ulåst tirsdag. Alternativt kan merket nøkkel leveres i postkassen til en av oss 3 nevnt nederst på siden.

Det blir gitt beskjed senere når bilene i garasjekjellerne må ut.

Se ellers prosjektplanen nedenfor. En papirutgave av dette skriver leveres også i postkassene i Sameiet.



### FREMDRIFTSPLAN

St.Hanshagen Boligsameie



| OPPGAVE  | UKE 43 |   |   |   |   |   |   | UKE 44 |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
|  | M      | T | O | T | F | L | S | M      | T | O | T | F | L | S |
| Trekking av kabler   |        |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| Montering av strømskinner/ladestasjoner (garasjer)             |        |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| Montering av ladestasjoner strømskinne/ladestasjoner (kjeller) |        |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| Montering av ladestolper                                       |        |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |
| Tavlearbeider  |        |   |   |   |   |   |   |        |   |   |   |   |   |   |

Ta gjerne kontakt om noe er uklart.

Gunnar Øvereng  
Prosjektleder  
Tlf. 995 44 818

Øyvind Smith  
Vaktmester  
Tlf. 932 27 947

Arnbjørn Moløkken  
Styreleder  
Tlf. 90796190